

Voortgangsrapportage

project herindeling GHTB binnen het Noordelijk Belastingkantoor

21 september 2018

Inleiding en samenvatting

Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de voortgang van het project herindeling GHTB binnen het Noordelijk Belastingkantoor. U leest een korte toelichting op de voortgang per werkgroep.

Naast de naam van de werkgroep treft u een stoplicht aan in de kleur rood, oranje of groen. Deze kleuren staan voor:

- de werkgroep heeft een achterstand in zijn voortgang: rood;
- de werkgroep heeft een kleine achterstand in zijn voortgang: oranje;
- de werkgroep heeft geen achterstand in zijn voortgang: groen.



Schoon door de Poort

Voor zowel de gemeente Haren als het Noordelijk Belastingkantoor zijn alle controles afgerond. De resultaten zijn gedeeld met de werkgroepvoorzitter. De teams van het Noordelijk Belastingkantoor kunnen al aan de slag met de uitval. Volgende week worden de lijsten inhoudelijk besproken met de gemeente Haren. Voorafgaand hieraan vindt afstemming plaats met de werkgroep ICT, onder meer om de prioritering te bepalen voor de conversie.

De kosten die eventueel gemoeid zijn met het opwerken van bestanden, zijn voor rekening van de desbetreffende organisatie (Noordelijk Belastingkantoor of gemeente Haren). Dit hebben we vastgelegd in het projectplan.

In deze werkgroep werken we per aandachtsgebied (Innen, Heffen/Gegevensbeheer en WOZ) met koppels Haren-Noordelijk Belastingkantoor. De koppels bestaan uit medewerkers die onderling kunnen afstemmen bij het opwerken van de lijsten/bestanden.




ICT / belastingapplicatie

Deze werkgroep heeft een planning opgesteld voor de conversie en migratie.

Door fouten in de datadump van de gemeente Haren is de afgelopen weken enige vertraging ontstaan. Om verdere problemen te voorkomen, hebben we de leverancier van de datadump en GouwIT bij elkaar gezet om alles af te stemmen. De proefconversie is gepland in oktober, de proefmigratie in november. In november/december is er nog ruimte om een 2^e proefconversie te doen, mocht dit noodzakelijk zijn. De definitieve conversie en migratie vinden plaats in januari.

De planning is niet ruim, maar wel realistisch.

We doen er alles aan om de noodzakelijke freezeperiode zo kort mogelijk te houden en de overlast daarvan voor burgers tot een minimum te beperken.



Taken & Processen

Deze werkgroep is aan de slag met de inhoudelijke onderwerpen die te maken hebben met het belastingproces en de belastingorganisatie. Daarin zit een aantal aandachtspunten voor de communicatie, zoals de automatische incasso, diftar, de tarieven en de baliefunctie. Hierin is samenwerking opgestart met de werkgroep Communicatie.



Financiën & Bedrijfsvoering

De gemeente Haren vult binnenkort een vragenlijst in, die de basis is voor het doorrekenen van de financiële effecten van de herindeling binnen onze begroting 2019.

Het voordeel van de samenwerking in het Noordelijk Belastingkantoor zit in de gecombineerde werkzaamheden en aanslag. Dat het OZB-tarief voor de nieuwe gemeente pas eind maart 2019 bekend wordt, heeft gevolgen voor het moment van de aanslagoplegging in dit gebied. Deze werkgroep formuleert scenario's daarvoor. Dit gebeurt in samenwerking met de manager Heffen/Gegevensbeheer van het Noordelijk Belastingkantoor en in afstemming met de waterschappen, zodat we uitkomen op een gedragen moment van aanslagoplegging. Het streven is het gecombineerde aanslagbiljet 2019 GHTB conform de huidige uitgangspunten op te leggen. Dat wil zeggen in plaats van eind februari, eind april 2019.

Verder is deze werkgroep bezig met het traject voor de accountantscontrole 2018 voor de gemeente Ha is gerelateerd aan de mutatiestop voor de conversie.



Communicatie

Deze werkgroep werkt aan een communicatiestrategie en -kalender voor de in- en externe communicatie. Met de andere werkgroepvoorzitters en met de projectleiding Communicatie van het (brede) project herindeling zijn contacten gelegd en werkafspraken gemaakt. In de externe communicatie zullen vooral de automatische incasso en tarieven veel aandacht krijgen.



Juridische zaken

Op de agenda van deze werkgroep staan op dit moment de SLA en de actualisatiecheck AVG.